
50 북천안IC 접근성 향상을 위한 시도7호선 연결

구    분 계속  / 임기내 주    체 민간

재    원 시비  민간   정부도움

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 북천안IC 주변 물류창고 신축에 따른 진입도로 개설 계획으로 

잔여구간에 대한 기반시설 확충 필요

 ◦ 관련업체 유입 및 고용효과 창출, 인구유입 효과와 더불어 

기반시설 확충에 따른 지역발전, 나아가 물류산업의 발달을 

통하여 북부지역 경제 활성화 기여 

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2024.

 ◦ 사 업 비 : 15,900백만 원 민간 15,900

 ◦ 위    치 : 서북구 성거읍 문덕리 205번지 ~ 성거읍 삼곡리 133-1번지

 ◦ 사 업 량 : 도로개설 L=2.36km, B=10.0m

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

 계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 15,900 - 1600 7100 7200 - - -

민 간 15,900 - 1600 7100 7200 - - -

▢ 확인(성과)지표 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도로개설공사 
착공

착공 준공

▢ 시민참여계획 

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○

 ◦ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로시설팀장 윤웅진(2485) 담당 김정태(5556)


