

지방이전 공공기관 전략적 유치

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	미정	정부도움	권한
주관부서	정책기획과	협조부서	

목 표

- 「공공기관 지방이전 시즌2」를 대비, 지역발전 파급효과가 큰 공공기관을 유치하여 우리 市 미래 신성장 동력 확보

☐ 개 요

- 기 간 : 2020. ~
- 사 업 비 : 미정 유치조건에 따라 개별 기관별 향후 확정
- 대 상 : 155개소(수도권소재 공공기관) 中 선별
- 주요내용 : 지방이전 공공기관 전략적 유치 추진
 - 중앙부처 2차 공공기관 이전 로드맵 등 후속조치와 연계한 유치전략 정비
 - 유치대상 전략적 선별 및 유치 논리 개발
 - 지역국회의원 공조를 통해 충남 내포혁신도시와 연계 추진
 - 우리 市 강점(첨단산업, 교통, 교육, 정주여건)을 활용한 맞춤형 유치활동 전개

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 유치대상 공공기관 전략적(천안·아산역 R&D 집적지구 관련) 선별 및 입지 모색 - 관계 중앙부처 동향 파악
'23년 1분기	- 지방이전 공공기관 전략적 유치계획(재정비) 수립 - 지역국회의원, 도의원 등 '최적입지 천안시' 홍보 자료 제작
'23년 2분기	- 지역 국회의원과 공조를 통해 정부 정책방향, 이전동향 등 파악 및 공유 * 정부 공공기관 2차 이전 기본계획(이전기관 선정기준, 입지원칙 등) 발표지연으로 세부업무 추진 한계
'23년 3분기	- 중앙부처 정책방향 등 동향 파악 - 지역간 갈등 심화 등으로 공공기관 이전계획 발표 연기(내년도 총선 이후), 구체적인 업무 추진 한계
'23년 4분기	출입국·이민관리청 유치 서명운동 전개

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
미정							

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
미정							

☐ 확인(성과)지표

단위 : 건수

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
유치전략 정비	○				
홍보물 제작		1			

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
유치전략 정비	●	●			
홍보물 제작		●			

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 유치전략 등 전문가 자문(필요시)
- 유치활동 언론보도(수시)

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 출입국·이민관리청 유치 서명서 충남도 전달 2차 이전계획 발표 대비 중앙부처 정책방향 등 동향 파악	

☐ **협조 사항**

- (지역국회의원) 중앙정부 정책방향(이전동향) 등 공유, 유치활동(기관방문 등) 전개 시 지원
- (충청남도) 충남 내포신도시 혁신도시와 연계·공조



정책기획과장

박은주(2150)

정책개발팀장

정재학(2152)

담당

김민서(5244)