

학원 승하차 전용구역 확대

('23.12.31.기준)

이행도	일부추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	시비	정부도움	
주관부서	교통정책과	협조부서	

목 표

- 학원 밀집지역에 승하차 전용구역을 확대 설치하여 학생들의 안전한 교통환경 조성

☐ 개 요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2023. 6.
- 사 업 비 : 20백만 원 시비 20
- 위 치 : 불당동 학원 밀집구역 일원
- 주요내용
 - 상가 및 학원 주민 의견수렴
 - 밀집지역 학원 조사 및 대상지선정
 - 교통안전시설심의위원회 심의 상정(위치 및 방법)
 - 학원 승하차 전용구역 내 주차구획선, 경계석 안내판 등 교통시설물 설치

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 한국학원총연합회 불당동 지역 대표와 현장에서 만나 학원 원장들의 희망지역 및 종합적인 의견에 대해 협의 - 승하차 희망지역 부근 1층 상가 주민들의 승하차 구역에 대한 전반적인 의견 청취 - 서북경찰서에 학원가의 의견을 전달하고 시 공약사업에 대해 타당성 및 수요 요구를 피력함 - 또한, 현재 기 설치되어 있는 승하차 구역에 대한 시민들의 피드백 및 불편 민원에 대해 지속적으로 모니터링 하고 있음
'23년 1분기	현재 운영되고 있는 승하차 존에 대한 지속적인 모니터링을 실시하였으며 이를 바탕으로 승하차 존 후보 구역에 대한 장소검토 완료
'23년 2분기	- 최종 선정된 장소에 대해 한국학원총연합회 천안시회장 및 관련 학원원장들과 구체적인 운영방안 및 필요성에 대한 협의 - 서북경찰서(경비교통과)와 구체적인 운영방안에 대해 협의 중
'23년 3분기	- 학원측 의견을 종합하여 서북경찰서와 지속적으로 협의하고 있으나 도로소통 및 안전문제로 인해 협의가 지연되고 있는 상황임 - 경찰청, 도로교통공단 등 연관기관들과 충분한 협의 후 설치 검토가 필요하다는 의견으로 지속적으로 필요성에 대하여 협의
'23년 4분기	- 서북경찰서와 현장점검 및 구체적인 운영방안 협의 지속 추진 - 안전 등의 문제로 서북경찰서에서 충남경찰청과 협의

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	20	-	20	-	-	-	-
시비	20	-	20	-	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계							
시비							

☐ 확인(성과)지표

단위 : 개소

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
학 원 승 하 차 전 용 구 역 설 치	-	1			

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
학 원 승 하 차 전 용 구 역 설 치		-			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	-	-

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 경찰청, 경찰서, 도로교통공단 등 관계기관들과 안전에 관한 문제점 등 충분한 협의를 거쳐 조속히 설치하겠음	

☐ 협조 사항

- (경찰서) 교통안전시설심의위원회 심의, 업무협약



교통정책과장

이경열(2450)

교통시설팀장

김지영(2452)

담당

박도(5886)