
39 남부권 도시개발 관련 광역도로망 구축

구    분 신규  / 임기내 주    체 시

재    원 국비  시비  정부도움 권한

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표

 ◦ 도로확장에 따른 교통혼잡 및 교통사고 완화

 ◦ 남부권 광역·내부 연결 도로망 구축을 통해 지속적으로 늘어나고 

있는 남부권 교통량 증가 대처

 ◦ 도로확장, 입체화사업 등 도심 교통체계 개선을 통해 지역경제 

활성화 및 균형 발전 도모 

▢ 개    요

  목천~삼룡간 국도1호선 확장

 ◦ 기    간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.

 ◦ 사 업 비 : 63,900백만 원 국비 63,900 

 ◦ 위    치 : 충남 천안시 동남구 목천읍~충남 천안시 동남구 삼룡동

               (남천안IC~청삼교차로)

 ◦ 사 업 량 : L=4.3km (4차로→6차로), 교량 L=34m

  풍세~신방간 연결도로 개설  

 ◦ 기    간 : 2025. 1. 1. ~ 2032. 12. 31. 

 ◦ 사 업 비 : 104,800백만 원 국비 74,800 시비 30,000

 ◦ 위    치 : 풍세면 용정리 ~ 신방동(신방통정지구)

 ◦ 사 업 량 : 도로개설 L=4.0km (4차로)

     ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정



  풍세로(용정리~청당) 확장

 ◦ 기    간 : 2024. 1. 1. ~ 2030. 12. 31

 ◦ 사 업 비 : 47,700백만 원 시비 47,700

 ◦ 위    치 : 풍세면 남관리 645-43 ~ 신방동 850-2 일원

 ◦ 사 업 량 : L=2.0km (2차로→4차로)

     ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

  지방도629호선(광풍로) 확장 및 남부대로 접속 램프설치

 ◦ 기    간 : 2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 21,500백만 원 시비 21,500

 ◦ 위    치 : 청당동 389-41 ~ 청당동407 일원

 ◦ 사 업 량 : 도로개설 L=0.9km (4차로 → 6차로)

     ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

  국도1호선 청삼교차로 입체화(남북간 지하차도)

 ◦ 기    간 : 2023. 1. 1. ~ 2030. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 52,200백만 원 시비 52,200

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 삼룡동 331-3번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 지하차도 개설 L=1.0km 

     ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

  LG산단~미죽 연결도로 개설

 ◦ 기    간 : 2025. 1. 1. ~ 2030. 12. 31. 

 ◦ 사 업 비 : 29,700백만 원 시비 29,700

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 풍세면 미죽리 130번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 도로개설 L=1.0km 

     ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정



▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

목천~삼룡간 
국도1호선 확장

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
준공 ▬

풍세~신방간
연결도로 개설

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬

풍세로(용정리~
청당)확장

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬ ▬

광풍로 확장 및
남부대로 접속부 개선

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬ ▬

국도1호선 
청삼교차로 입체화

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬ ▬

LG산단~미죽 
연결도로 개설

계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
착공/공사 ▬ ▬

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 319,800 - 600 1,000 30,050 42,550 35,025 210,575

국 비 138,700 - 600 1,000 15,800 24,000 17,000 80,300

시 비 181,100 - - - 14,250 18,550 18,025 130,275

▢ 확인(성과)지표  

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
목 천 ~ 삼 룡
국도1호선 확장

실시설계완료 공사착공 공사준공

풍 세 ~ 신 방
연 결 도 로  개 설

설계착수

풍 세 로  확 장 설계착수 착공

광풍로 확장 및
남부대로 접속부 개선

설계착수 착공

청 삼 교 차 로
입 체 화

설계착수 착공

L G 산 단 ~ 미 죽 
연 결도로 개설

설계착수



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - - ○ -

 ◦ 기본 및 실시설계(안) 주민설명회

 ◦ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

▢ 협조 사항 

 ◦ (대전지방국토관리청) 목천~삼룡간 국도1호선 확장 사업 시행

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로시설팀장 윤웅진(2485) 담당 신이중(5555)


