
72 천안역전지구 도시개발               

구    분 계속  / 임기후  주    체 시  

재    원 기타  정부도움 제도  재정  권한  기타

주관부서 도시재생과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 천안역 동부광장 인근 여인숙거리 및 노후 건축물로 인한 도시

    경관 저해 해소 및 도시의 자생적 성장 기반 확충

 ◦ 특수목적법인(SPC) 설립 후 주상복합, 교통광장을 조성함으로써

    체계적인 도시개발 및 원도심 지역경제 활성화 도모

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2028.

 ◦ 사 업 비 : 973,300백만 원 부지조성비 272,300 건축비 701,000

 ◦ 위    치 : 동남구 대흥동 63-57번지 일원

 ◦ 사 업 량 : A=47,459.3㎡

 ◦ 주요내용 : 주상복합 1,946세대, 광장 및 지하주차장 208면

 ◦ 사업시행자 : SPC(특수목적법인-민·관합동)중 PFV(프로젝트금융투자회사)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

조례제정 및 법인설립 ▬ ▬

실시계획인가 및 PF대출 ▬ ▬ ▬

보상 계획 수립 및 추진 ▬ ▬ ▬ ▬

공사 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 973,300 107,800 128,900 36,400 27,300 224,500 448,400

출

자

금

시비 1,600 1,600 - - - - -
기타

(충남개발공사) 950 950 - - - - -

민간(교보대우) 2,450 2,450 - - - - -

민간(PF대출) 968,300 102,800 128,900 36,400 27,300 224,500 448,400

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

타당성조사,법인설립 ○

인 · 허 가 ○

보 상 ○

공 사 착 공 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ -

 ◦ 타당성조사 완료, 개발구역 지정 시 주민 의견 수렴 

 ◦ 역전지구 도시개발 착공에 따른 언론 보도자료 제공

▢ 협조 사항 

 ◦ (행안부, 충청남도) 재정투자심사 및 출자설립 심의 행정적 지원 · 협조 

 ◦ (충남개발공사) 지방공기업법에 따른 출자절차 이행(타당성검토, 의회승인 등)

) 도시재생과장 최재선(3420) 재생사업1팀장 이종수(3422) 담당 박상윤(5773)


